Prilog 6

PRILOG

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNICKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE

SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU PROJEKTA

UNUTAR INTERVENCIJE 73.13. POTPORA JAVNOJ INFRASTRUKTURI
U RURALNIM PODRUCJIMA 1Z STRATESKOG PLANA ZAJEDNICKE
POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023.-2027.

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

Izgradnja prometnice sa pjesackim stazama
2. KORISNIK

2.1. NAZIV KORISNIK A

Op¢ina Orehovica

2.2. ADRESA KORISNIKA

Cakovetka 9, 40322 Orehovica

2.3. OSOBA OVLASTENA ZA ZASTUPANIJE
Opfinska nadelnica: Dijana Novak, mag. oec.
2.4. KONTAKT PODACI

Telefon: 040/636-040

E-mail: opcina@orehovica.hr
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3. OPIS PROJEKTA

3.1. VRSTA PROJEKTA

Projekt za koji korisnik traZi potporu unutar intervencije 73.13. odnosi se na izgradnju
nerazvrstane ceste.

3.2. MJESTO PROVEDBE PROJEKTA
3.2.1. ZUPANIJA PROJEKTA

Medimurska Zupanija

3.2.2. GRAD/OPCINA PROJEKTA

Opéina Orehovica

3.2.3. NASELJE/NASELJA PROJEKTA

Naselje Orehovica
3.2.3. KATASTARSKA OPCINA / KATASTARSKE OPCINE PROJEKTA

Katastarska op¢ina k.o. Orehovica

3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA

Projekt obuhvaca izgradnju prometnice sa pjefatkim stazama. Uz prometnicu s desne strane
projektiran je zeleni pojas §irine 2,5 m, od prometnice odvojen betonskim rubnjakom. Uz prometnicu
s lijeve strane projektirana je pjeSatka staza Sirine 1,6 m, od prometnice odvojena betonskim
rubnjakom.

Provedbom projekta ¢e se osigurati bolja prometna povezanost naselja i osigurati protocnost
prometna, a samim time i povecati sigurnost u prometu. Predmetna prometnica ¢e se spojiti sa
prometnicom (UK 1) na kojoj je u tijeku izgradnja dje&jeg vrti¢a i na istoj se nalazi objekt UNICEF-
a koji provodi programe rada s nacionalnim manjinama.

Provedbom projekta ¢e se unaprijediti ée se kvaliteta Zivota lokalnog stanovni§tva izgradnjom javne
infrastrukture- nerazvrstane ceste §to ¢e se oéitovati kroz bolju prometnu povezanost i poveéanu
sigurnost sudionika u prometu.
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3.4. OCEKIVANI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA

3.4.1. Ocekivani rezultati i mjerljivi indikatori

Projekt se odnosi na izgradnju prometnice- nerazvrstane ceste u naselju Orehovica. Predmetna
prometnica ¢e se sa zapadne strane spojiti na cestu viSeg reda, Zupanijska cesta (ZC) 2022.
Nerazvrstana cesta nee zadirati u trup postojeée ZC 2022. Na istonoj strani ¢e se predmetna
nerazvrstana cesta spojiti na projektirani, djelomiéno izgradeni uli¢ni koridor, UK 1. Rezultat
provedbe projekta je izgradena prometnica- nerazvrstana cesta duZine 266,67 metara sa pjesackim
stazama, zelenim pojasom i oborinskom odvodnjom.

3.4.2. Duljina nerazvrstane ceste u metrima prema Glavnom projektu

a) Duljina postojece ceste prije provedbe projekta: 0m
b) Duljina ceste/dionice koja je predmet projckta: 266,67 m
¢) Ukupna duljina ceste nakon provedbe projekta: 266,67 m

3.4.3. Uvodenje digitalizacije provedbom projekta

Je li projektom planirano uvodenje

AR T . DA
automatizacije/digitalizacije procesa unutar projekta?
Je li vrijednost radova, opreme i instalacija kojom se uvodi
automatizacija/digitalizacija najmanje 10 % ukupne DA @
vrijednosti prihvatljivih tro§kova bez opéih troskova?

Ako je odgovor na oba prethodna pitanja "DA":

> Opisati na koji na¢in ée se koristiti planirana automatizacija/digitalizacija u sklopu gradevine,
odnosno na koji nacin radovi, oprema i instalacije predvideni projektom omoguéuju novu
automatizaciju, digitalizaciju, robotizaciju i/ili biljeZenje/praéenje parametara nakon provedbe
projekta. Navesti dijelove i opise/tehnicka rjesenja iz tekstualnog/grafickog dijela Glavnog
projekta u kojima je predvidena/projektirana automatizacij a/digitalizacija.

N/P- odgovor na oba prethodna pitanja je "NE"

» Navesti grupe radova/instalacija/opreme i stavke radova/instalacija/opreme iz Troskovnika
projektiranih  radova/instalacija/opreme sa  cijenama u kojima je predvidena
automatizacija/digitalizacija u sklopu gradevine.

N/P- odgovor na oba prethodna pitanja je '""NE"

»  Analiza opcije "Nema promjene — Business as usual". Opisati varijantu kada se projektom ne bi
uvodila automatizacija/digitalizacija procesa, to jest navesti razlicite udinke projekta kada radovi,
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oprema i instalacije u sklopu projekta ne bi obuhvaéali novu automatizaciju, digitalizaciju,
robotizaciju i/ili biljeZenje/prac¢enje parametara nakon provedbe projekta.

N/P- odgovor na oba prethodna pitanja je "'NE"

> Procijenjeni  iznos radova/instalacija/opreme  koji se odnosi na koriStenje
automatizacije/digitalizacije procesa unutar projekta
(navesti procijenjenu vrijednost navedenih radova/instalacija/opreme s PDV-om temeljem
projekino-tehnicke dokumentacije i troskovnika)

N/P- odgovor na oba prethodna pitanja je ""NE"
3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

Planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se trazi javna potpora iznosi 10 mjeseci.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA
Glavne aktivnosti koje ¢e se provoditi u svrhu provedbe projekta su:

* Provedba postupaka javne nabave za izgradnju nerazvrstane ceste, uslugu struénog nadzora i
uslugu vodenja projekta,

® Odabir izvodaca radova, pruzatelja usluge stru¢nog nadzora i pruzatelja usluge vodenja
projekta,

* Izgradnja nerazvrstane ceste,

e Strucni nadzor nad izgradnjom,

e Ishodenje Uporabne dozvole i

* PodnoSenje Zahtjeva za isplatu potpore

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

U svrhu realizacije projekta provedene su slijedece pripremne aktivnosti: izraden je Glavni projekt,
izradeni su Trogkovnici projektiranih radova na temelju Glavnog projekta, ishodena je Gradevinska
dozvola, ishodeno je Misljenje Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja sukladno primj enjivim
propisima kojima se ureduje zastita okolisa i zagtita prirode, ishodene su potvrde i suglasnosti javno-
pravnih tijela, izvr§ene su i pripremne aktivnosti vezane uz pripremu dokumentacije potrebne za
prijavu projekta na Natjecaj za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim
podrucjima.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupnu vrijednost projekta sukladno Glavnom projektu, procjeni troskova, tro§kovniku projektiranih
radova/instalacija/opreme, ukljugujuéi prihvatljive i neprihvatljive troSkove, opée troskove i PDV, u
skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troskova i izraduna potpore" iznosi 269.583,95 EUR.
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4. DRUSTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

Ciljane skupine i krajnji korisnici su stanovnici s podrucja opéine Orehovica i svi posjetitelji
naselja Orehovica.

4.2. DRUSTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

Drustvena opravdanost predmetnog projekta sukladna Je ciljevima projekta koji se odnose na
unapredenje kvalitete Zivota lokalnog stanovnistva izgradnjom javne infrastrukture- nerazvrstane
ceste u ruralnom podrudju.

Pozitivni u€inci za ciljne skupine i krajnje korisnike su dostupnost lokalnoj i javnoj infrastrukturi
putem izgradene predmetne prometnice. Nadalje pozitivni udinci su bolja prometna povezanost i
povecana sigurnost u prometu uslijed izgradnje predmetne nerazvrstane ceste.

S. FINANCHJSKI KAPACITET KORISNIKA

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA

Tablicom u nastavku prikazana je dinamika financiranja projekta i izvori sredstava za provedbu
projekta. Sredstva za potrebe provedbe projekta do isplate potpore osigurana su iz prorauna Opéine
Orehovica. Ukupni troskovi projekta ujedno su i prihvatljivi tro§kovi projekta.

Stavka 2024, 202s. Ukupno
L Struktura ulaganja
1. Izgradnja prometnice 0.00| 251,178.63| 251,178.63
2. Opéi trolkovi 7,655.32 10,750.00 18,405.32
2.1. Izrada glamog projekta 4,280.32 0.00 4,280.32
2.2. Stru¢ni nadzor izgradnje 0.00 5,750.00 5,750.00
2.3. Priprema dokumentacije za natjedaj 1,500.00 0.00 1,500.00
2.4. Provedba postupka javne nabave 1,875.00 0.00 1,875.00
2.5. Vodenje projekta 5,000.00 5,000.00

Ukupno 7,655.32| 261,928.63| 269,583.95

IL. Tzvori financiranja

Vlastita sredstva iz proraéuna 7,65532| 261,928.63| 269,583.95
Ukupno 7,655.32| 261,928.63| 269,583.95
73.13 Potpora 0.00| 269,583.95| 269,583.95
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6. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA

S obzirom na ljudske kapacitete za provedbu predmetnog projekta ukljudeni ée biti opéinska
nacelnica Dijana Novak, zatim struna suradnica za financije i proratun Op¢ine, te prolelnica
Jedinstvenog upravnog odjela Opéine. Uz navedene osobe koje se zaposlenici korisnika na provedbi
projekta sudjelovati ée i vanjska konzultantska tvrtka sa struénim znanjem potrebnim za provedbu i
upravljanje projektom. S obzirom na potrebne ljudske kapacitete, navedene osobe i konzultantska
tvrtka predstavljaju dostatne ljudske kapacitete korisnika za uspje$nu i kvalitetnu provedbu projekta.

Voditelj projekta je Opéinska nacelnica Dijana Novak. Dijana Novak struéna Jje prvostupnica javne
uprave/ upravni pravnik te magistra ekonomije. Posjeduje dugogodiSnje poslovno iskustvo na
poslovnima viSe stru¢nog referenta, koordinatora projekta, administratora, pomoc¢nika u nastavi te
voditelja projekata i programa.

Uz voditelja projekta Dijanu Novak, aktivnu ulogu u predmetnom projektu imaju koordinatori
projektnih aktivnostima, a to su: stru¢na suradnica za financije i proradun Opcine (visi ekonomist), te
procelnica Jedinstvenog upravnog odjela Opéine (mag. prava), a koje posjeduju dugogodisnje radno
iskustvo u poslovima vezanim za struku.

Za nadzor izgradnje prometnice angaZirati ée se Stru¢ni nadzor gradnje ¢ija uloga ée biti tehnidko
pracenje izvodenja radova.

U provedbi projekta ¢e biti angaZirana vanjska osoba na provedbi postupaka javne nabave za
predmetno ulaganje.

7. NACIN ODRZAVANJA I UPRAVLJANJA REALIZIRANIM PROJEKTOM

7.1. IZVORI PRIHODA, PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

Planira izvori za funkcioniranje projekta osigurati ée se iz Proraduna Op¢ine.

Predmetni projekt nakon provedbe nefe generirati prihod, a podmirenje rashoda nuZnih za
odrzavanje realiziranim projektom financirati e se vlastitim sredstvima iz Proratuna Op¢ine.
Rashodi koje ¢e generirati realizirani projekt se odnose na rashode nuzne za odrZavanje prometnice
kao $to je CiS€enje, kosnja, &isCenje slivnika, snijega sa prometnice, posipavanje ceste sipinom,
odrzavanje kolnika i sl.

7.2. ODRZAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM PET GODINA OD DATUMA KONACNE
ISPLATE POTPORE

Nakon provedbe projekta nece doéi do novog zaposljavanja veé ée realiziranim projektom upravljati
postojeci zaposlenici Opéine Orehovica. Na odrzavanju prometnice i pjeSacke staze i zelenog pojasa
¢e biti prvenstveno angazirano komunalno osoblje.

Upravljanje projektom se nece prenijeti drugoj pravnoj osobi te ¢e upravljanje projektom voditi
korisnik Opé¢ina Orehovica, a svu nadleZnost i odgovornost nad projektom imati ¢e Opéinska
nacelnica.
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8. USKLADENOST PROJEKTA SA STRATESKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Provedbeni program Opcine Orehovica za mandatno razdoblje 2021.- 2025. Odluku o donosenju
Provedbenog programa donijela je opéinska na&elnica, 27. 12. 2021. godine, KLASA: 022-5/21-
01/54, URBROJ: 2109/22-01-21-2. Provedbenim programom definirano Jje 13 mjera kojima se kroz
aktivnosti i projekte nastoji razvijati lokalna sredina na dobrobit i zadovoljstvo svih mjeStana.
Provedbeni program Opéine Orehovica za mandatno razdoblje 2021.-2025. je kratkoroéni akt
strateSkog planiranja od zna¢aja za Op¢inu Orehovica koji osigurava postizanje posebnih ciljeva iz
Plana razvoja Medimurske Zupanije za razdoblje do 2027. godine, kao i za postizanje strateskih
ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske 2030.

Naziv Mjere iz Provedbenog programa je Promet i odrZavanje javnih prometnica (broj mjere 12.1.).
Svrha mjere je odrzavanje, sanacija, opremanje i izgradnja prometne infrastrukture u cilju kvalitetne
mobilne povezanosti i prometne sigurnosti mjestana. Poglavlje u kojem se navodi mjera je poglavlje
5. Popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva, a mjera s kojom je projekt uskladen navodi
se na 13. stranici.

Naziv aktivnosti je Unapredenje i izgradnja prometne infrastrukture iz Cega se ofituje uskladenost
predmetnog projekta i s aktivnosti. Aktivnost je navedena u poglavlju 5.1. Prikaz klju¢nih aktivnosti
i pokazatelja rezultata, na stranici 14. Provedbenog programa.

Provedbeni program Opéine Orehovica za mandatno razdoblje 2021.- 2025. objavljen je na mreznoj
stranici Opéine Orehovica: https://orehovica.hr/dokumenti/provedbeni-program/
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9. IZJAVA KORISNIKA O JAVNOJ UPOTREBI/KORISTENJU PREDMETA
PROJEKTA TE DOSTUPNOSTI PREDMETA PROJEKTA POJEDINCIMA,
STANOVNISTVU I INTERESNIM SKUPINAMA

Korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za Intervenciju 73.13. je Opéina Orehovica te izjavljuje da
je projekt namijenjen javnoj upotrebi i koristenju te ée predmetni projekt nakon stavljanja u funkciju
biti dostupan pojedincima, stanovni§tvu i interesnim skupinama.

Interesne skupine i krajnji korisnici projekta su stanovnici opéine Orehovica i posjetitelji naselja
Orehovica tj. ostale interesne skupine.

Datum: 135. 03. 2024.

Potpis i pecat:
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